


Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont
2017. évi közbeszerzési terve, 2.sz. módosítás

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	az eljárás becsült értéke	az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja		CPV kód	Tervezett eljárási típus
		az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés					
Üzemanyag beszerzés	nettó 4 millió HUF	2017. január	szervezőskötéstől 1 év	09132000-3. 09134200-9	Központosított közbeszerzés (önként csatlakozóként)
Különbféle számítástechnikai eszközök és alkatrészek beszerzése (KEF)	nettó 40 millió HUF	2017. január	szervezőskötéstől számított 60 nap	30230000-0 30237000-9	Központosított közbeszerzés (önként csatlakozóként)
Külföldi kiadványok beszerzése	nettó 75 millió HUF	2017. október	szervezőskötéstől 1 év	22200000-2. 79980000-7. 64216200-5	Kbt. Második rész szerinti nyílt eljárás
Alapvető palackos gázok, cseppfolyós nitrogén, hélium, szárazjég beszerzése	nettó 45 millió HUF	2017. szeptember	szervezőskötéstől 2 év	24100000-5 24111000-5	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Különbféle számítástechnikai eszközök és alkatrészek beszerzése	nettó 25 millió HUF	2017. április	szervezőskötéstől számított 60 nap	30200000-1	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
2 db EEG erősítő (505.csoport), NAP projekt	nettó 24,5 millió HUF	2017. augusztus	szervezőskötéstől számított 60 nap	33121100-5	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
EEG erősítő (502.csoport)	nettó 15,5 millió HUF	2017. május	szervezőskötéstől számított 60 nap	33121100-5	Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti, uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Biológiai minták fagyasztva szárítására alkalmas készülék - Liofilizátor (415. csoport, VEKOP)	nettó 2,7 millió HUF	2017. augusztus	szervezőskötéstől számított 60 nap	38433100-0	Kbt. Második rész szerinti nyílt eljárás
Folyadékkromatográfiás készülék (415. csoport, VEKOP)	nettó 30 millió HUF	2017. augusztus	szervezőskötéstől számított 60 nap	38432200-4	Kbt. Második rész szerinti nyílt eljárás
SPR-ITC fehérje kismolekula kölcsönhatás mérőállomás beszerzése (415. csoport, VEKOP)	nettó 110 millió HUF	2017. augusztus	szervezőskötéstől számított 60 nap	38433100-0. 38432200-4	Kbt. Második rész 49.§ (1) a) szerinti nyílt eljárás
Folyadékkromatográf/Tömegspektrométer (HPLC/MS) (102.csoport, MTA Infra)	nettó 23,7 millió HUF	2017. augusztus	szervezőskötéstől számított 60 nap	38432200-4 38433100-0	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Droplet digitális PCR rendszer - DNS izoláló készülék és 2 db Real-time PCR rendszer (414.csoport, VEKOP)	nettó 34,7 millió HUF	2017. szeptember	szervezőskötéstől számított 60 nap	38950000-9. 38951000-6	Kbt. Második rész 49. § (1) a) szerinti nyílt eljárás
Fluidime nagyáteresztő képességű PCR rendszer (414.csoport, VEKOP)	nettó 84,5 millió HUF	2017. szeptember	szervezőskötéstől számított 60 nap	38950000-9. 38951000-6	Kbt. Második rész 49.§ (1) a) szerinti nyílt eljárás
1 db kvantitatív real-time PCR rendszer függetlenített filter kombinációkkal (414.csoport, VEKOP)	nettó 29,8 millió HUF	2017. szeptember	szervezőskötéstől számított 60 nap	38950000-9. 38951000-6	Kbt. Második rész 49. § (1) a) szerinti nyílt eljárás
Tape Station nukleinsav analízátor (414.csoport, VEKOP)	nettó 13,4 millió HUF	2017. szeptember	szervezőskötéstől számított 60 nap	38434560-9	Kbt. Második rész 49. § (1) a) szerinti nyílt eljárás
HPC szerver bővítés (104. csoport, OTKA)	nettó 3 millió HUF	2017. október	szervezőskötéstől számított 60 nap	48822000-6	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Nagyteljesítményű szuperszámítógép 4 szerver egységből (307.csoport, VEKOP)	nettó 7,7 millió HUF	2017. szeptember	szervezőskötéstől számított 60 nap	48822000-6	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás

2 db DAQ kártya működtetéséhez szükséges számítógép (304. csoport, VEKOP)	nettó 300 ezer HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	30200000-1	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
2 db DAQ adatgyűjtő kártya számítógépes mérésvezérléshez (304. csoport, VEKOP)	nettó 350 ezer HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	48614000-5	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Állománymérő/Asztali anyagvizsgáló berendezés (306. csoport, VEKOP)	nettó 7 millió HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	31720000-9	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Vákuumszivattyú bepárlóval és 4 db fűthető mágneses keverő	nettó 2 millió HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	38436200-2. 38436400-4	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Rotációs bepárló (307. csoport, VEKOP)	nettó 1,6 millió HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	38436200-2	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Ultramikromérleg (308. csoport, VEKOP)	nettó 4,6 millió HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	38310000-1	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult tárgyalásos eljárás
5-tizedes analitikai mérleg (303. csoport, VEKOP)	nettó 2,1 millió HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	38311100-9	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Infravörös spektrométer (FTIR) (307.csoport) - VEKOP 2.3.2	nettó 12,5 millió HUF	2017. szeptember	szereződéskötéstől számított 60 nap	38433000-9	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Szemkövető berendezés/Eymlink (NAP B projekt)	nettó 12,5 millió HUF	2017. október	szereződéskötéstől számított 60 nap	33122000-1	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Siemens Magnetom fejtekeres (NAP B projekt)	nettó 12 millió HUF	2017. október	szereződéskötéstől számított 60 nap	33121100-5	Kbt. 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti, uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Szemmozgást követő berendezés/Eyetracker (MTA Infra.ber., KPI)	nettó 11 millió HUF	2017. október	szereződéskötéstől számított 60 nap	33122000-1	Kbt. Harmadik rész 113.§ (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult tárgyalásos eljárás
II. Építési beruházás					
Szerverterem klímaberuházása	nettó 43 millió HUF	2017. április	szereződéskötéstől 1 év	45331000-6	Kbt. Harmadik rész 113.§ (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult tárgyalásos eljárás
III. Szolgáltatás-megrendelés					
Utazásszervezés, repülőjegy értékesítés	nettó 30 millió HUF	2017. április	szereződéskötéstől 1 év	63516000-9	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás
Őrzés-védelem, recepciós szolgáltatások megrendelése	nettó 40 millió HUF	2017. október	szereződéskötéstől 2 év	79713000-5. 79992000-4 98341120-2	Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdése szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételét követően indult nyílt eljárás

Kelt, Budapest 2017. szeptember 12.

Jóváhagyom:



Dr. Pokol György
főigazgató

09.15.

AmMn 0913